

Главный врач ГБУЗ детский санаторий «Голубой мыс»

УТВЕРЖДАЮ

С.И. Воловой

«20» апреля 2026 г.

## ПЛАН ПОДГОТОВКИ

к отопительному периоду 2026–2027 годов  
ГБУЗ детский санаторий «Голубой мыс»

| 1. Первоочередные мероприятия  |                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| №                              | Мероприятие                                                                                                                                                                                                   | Срок          | Ответственный                                                   |
| 1.1                            | Провести ремонт аварийного участка дымовой трубы котельной в соответствии с заключением № О-034-02-2026 от 06.03.2026 года. Без выполнения данного пункта дальнейшая подготовка и запуск котельной невозможны | До 30.08.2026 | Главный врач                                                    |
| 2. Организационные мероприятия |                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 |
| 2.1                            | Издать приказ о подготовке к отопительному периоду 2026–2027 гг. и назначении ответственных лиц                                                                                                               | До 30.04.2026 | Главный врач                                                    |
| 2.2                            | Назначить комиссию по проверке готовности котельной и системы отопления                                                                                                                                       | До 01.06.2026 | Главный врач                                                    |
| 2.3                            | Назначить ответственного за эксплуатацию котельной и тепловых сетей                                                                                                                                           | До 01.06.2026 | Главный врач                                                    |
| 3. Работа с персоналом         |                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 |
| 3.1                            | Провести инструктаж с персоналом, обслуживающим котельную и тепловые сети                                                                                                                                     | До 01.08.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 3.2                            | Проверить соответствия занимаемой должности по кочегарам (наличие удостоверений) и электрика на проверку знаний и норм по электробезопасности                                                                 | До 01.08.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 4. Технические мероприятия     |                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 |
| 4.1                            | Провести ревизию котлов, насосов, запорной арматуры в котельной                                                                                                                                               | До 01.06.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 4.2                            | Провести дефектовку теплового узла и внутренней системы отопления.                                                                                                                                            | До 01.06.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 4.3                            | Провести гидравлические испытания (опрессовку) системы отопления                                                                                                                                              | До 01.08.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 4.4                            | Провести промывку внутренней системы                                                                                                                                                                          | До 01.08.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 4.5                            | Провести ремонт и замену изоляции на теплотрассе (по результатам ревизии)                                                                                                                                     | До 01.09.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 4.6                            | Провести пробный запуск котельной и системы отопления                                                                                                                                                         | До 01.09.2026 | Зам. главного врача по АХЧ                                      |
| 4.7                            | Провести ревизию котла с привлечением специализированной организации                                                                                                                                          | До 01.09.2026 | Зам. главного врача по АХЧ, после согласования финансирования с |

|                              |                                                                                       |               |                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                              |                                                                                       |               | главным бухгалтером        |
| 5. Документация и отчётность |                                                                                       |               |                            |
| 5.1                          | Подготовить паспорт готовности учреждения (включая необходимые внутренние документы ) | До 01.09.2026 | Зам .главного врача по АХЧ |
| 5.2                          | Разместить утверждённый План подготовки на официальном сайте учреждения               | До 30.04.2026 | Программист                |

Особое условие: В связи с наличием собственной котельной, согласование плана с теплоснабжающей организацией не требуется. Учреждение самостоятельно обеспечивает подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов.